추가공사 협의 메신저 대화

메신저 대화 기록: 추가공사비 승인 논쟁

증거번호: E04 / 일자: 2026-04-18 / 주체: 발주자 김서윤 / 업체 대표 박도현

대화 2026-04-18 14:20

박도현: “방수랑 덕트 추가하면 1,500 정도 더 듭니다. 공기 2주 봐야 해요.”

김서윤: “문제없이 오픈하려면 해야겠네요. 일단 필요한 건 진행해 주세요. 금액 상세내역 보내주세요.”

박도현: “확인했습니다. 진행할게요.”

대화 2026-04-21 09:15

김서윤: “추가비 확정한 건 아니죠? 견적서 보고 결정한다고 말씀드렸는데요.”

박도현: “18일에 진행 승인받았고 자재 발주까지 끝났습니다.”