# 추가공사 견적서

추가공사 견적서 1,500만 원

증거번호: E05 / 일자: 2026-04-22 / 주체: ㈜한빛인테리어

## 항목 및 금액

배기덕트 변경: 6,000,000원 / 바닥·벽면 방수: 5,000,000원 / 전기 증설: 2,500,000원 / 현장관리 및 제경비: 1,500,000원 / 합계 15,000,000원.

## 승인 및 시공

발주자 승인 서명 없음. 수급인은 4월 19일부터 부분 시공했다고 기재. 실제 작업물량에 관한 검수서 미첨부.