일일 공사일지

현장 일일공사일지 및 공정률 85% 주장

증거번호: E06 / 일자: 2026-06-16 / 주체: 수급인 현장소장 최민호

주요 일정

2026-05-20 목공·전기 1차 완료. 2026-06-01 주방방수 완료 주장. 2026-06-10 조명 반입. 2026-06-16 공정률 85%(현장소장 자체 추정).

미완료 내역

급배수 시험, 방수 누수시험, 주방설비 최종설치, 마감 보수, 준공청소 일부 남음.

특이사항

6월 12일 업체 주장: 추가공사비 승인서 및 미지급분 협의 전 추가 투입 어렵다. 발주자 확인 서명 없음.