시정최고 및 계약해제 통지서

발주자 시정최고 및 계약해제 통지서

증거번호: E10 / 일자: 2026-07-10 / 주체: 발주자 김서윤

2026-06-24 1차 통지

미완료 공사 및 누수 의심 항목을 2026-07-03까지 시정하고 작업을 재개하라는 최고. 우편 접수증은 있으나 송달 완료증명은 첨부되지 않았다.

2026-07-10 2차 통지

“귀사의 계속된 중단으로 계약 목적 달성이 불가능하므로 공사계약을 해제합니다. 기성고 정산 후 초과지급액을 반환하고 손해를 배상해 주십시오.”

유의

해제 통지의 도달일과 1차 최고 통지의 적법한 도달 여부는 확인되지 않는다.