시공업체 사실확인서

업체 반박 진술서 및 공사비 정산 주장

증거번호: E13 / 일자: 2026-08-08 / 주체: ㈜한빛인테리어 대표 박도현

주장 1

김서윤이 4월 18일 “필요한 건 진행하라”고 승인했다. 추가비 1,500만 원은 합의 성립.

주장 2

6월 16일 공정률은 85%이며 기성액은 원계약 80,000,000원의 85%=68,000,000원. 수령 60,000,000원보다 8,000,000원 부족.

주장 3

추가공사 기성 12,000,000원이 있어 도합 20,000,000원을 지급해야 한다고 주장.

주장 4

발주자가 도면을 세 차례 변경해 공기가 14일 늘어났다. 발주자의 사정으로 중단된 것.

확인되지 않은 사항

원가자료, 시공사진 원본, 변경도면 서명본, 실제 추가공사 진행률 미첨부.