2026-04-18 추가공사 협의 통화녹취록

통화 녹취록

증거번호: E16

통화 일시: 2026-04-18 13:55~14:02

참여자: 김서윤(발주자), 박도현(한빛인테리어 대표)

기록 방식: 통화 내용 전사

통화 내용

박도현: 지금 기존 배관과 방수 상태가 설계도와 달라서 덕트와 방수 보강이 필요합니다.

김서윤: 안 하면 카페 오픈에 문제가 생기나요?

박도현: 누수 위험이 있고 소방 쪽 확인도 받아야 할 수 있습니다. 추가금은 대략 천오백 정도로 봅니다.

김서윤: 금액이 큰데 상세 내역을 먼저 받아야겠어요.

박도현: 일정상 자재 발주를 오늘 해야 맞출 수 있습니다.

김서윤: 필요한 건 해놓아야겠지만 제가 천오백을 확정해서 승인했다는 뜻은 아닙니다. 견적을 보내주세요.

박도현: 알겠습니다. 우선 일정 확인하겠습니다.

녹취 정보

통화 파일명: CALL_20260418_1355

원음 파일 및 통화기록 원본: 별도 제출되지 않음

전사문 작성자: 김서윤

전사문 작성일: 2026-06-24