설계변경 및 추가공사 현장회의록

현장회의록: 설계변경 및 추가공사 논의

증거번호: E03 / 일자: 2026-04-18 / 주체: 현장소장 최민호 작성

참석자 기록

김서윤, 박도현, 최민호가 참석한 것으로 기재됨. 김서윤 서명란 공란.

논의사항

주방 배기 덕트 연장 및 벽면 방수 추가 검토. 예상비용 약 15,000,000원. 공기 10~14일 증가 가능성. 비용·공기는 추후 견적과 승인 후 확정.

비고

현장소장 필기: “구두로 진행해도 될 것 같음”. 발주자 메모: “금액 확정 전 견적부터 보내주세요.”