발주자 사실확인서

발주자 사실확인서 및 청구액 요약

증거번호: E14 / 일자: 2026-08-10 / 주체: 발주자 김서윤

발주자 주장

추가공사비에 동의한 적 없고, 업체가 일방 중단했으며, 6월 30일 개점을 못했다. 7월 10일 계약을 해제했다.

청구 희망

초과지급 공사대금 8,000,000원(지급 60,000,000원 - 기성 52,000,000원, 65% 단순 적용), 대체공사 26,000,000원, 영업손실 25,200,000원 등을 요청. 합계 59,200,000원으로 계산했으나 중복손해 및 실제 기성고 검증 전 금액임.

의뢰 질문

추가공사비 1,500만 원 지급의무가 있는가? 해제 유효한가? 공사 중단 귀책은 누구인가? 얼마를 반환·배상받을 수 있는가?